

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP TRÁNH BÃO, LŨ; NHÀ Ở KIẾN CỐ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số 59-BC/BCĐ ngày 31/3/2021)

STT	Đơn vị	Nhà Văn hóa cộng đồng		Nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai											Số nhà chưa khởi công
				Số nhà đã được phê duyệt	Số nhà đã khởi công xây dựng	Số nhà đã hoàn thành xây dựng	Số LDTBXH đã cấp kinh phí		Số nhà đã giải ngân						
		Tổng cộng							Trong đó						
							Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	
1	TX Kỳ Anh	2	2	74	58	3	27	1890	28	980	28	980			16
2	H Kỳ Anh	2	2	100	91	4	5	350	5	175	5	175			9
3	H Cẩm Xuyên	2	2	38	38	21	29	2030	27	1,155	21	735	6	420	0
4	H Thạch Hà	2	2	100	33	17	33	2310	33	1,750	16	560	17	1190	67
5	H Can Lộc	2	2	48	48	35	43	3010	43	1,505	43	1505	-	-	0
6	H Nghi Xuân	2	2	62	50	9	8	560	11	385	11	385			12
7	H Đức Thọ	3	2	90	87	30	57	3990	80	2,800	80	2800			3
8	H Hương Khê	2	2	100	97	13	22	1540	27	945	27	945			3
9	H Vũ Quang	2	2	81	76	10	51	3570	56	2,135	51	1785	5	350	5
10	H Hương Sơn	2	2	37	37	10	37	2590	36	1,260	36	1260	0	0	0
11	TP Hà Tĩnh	2	2	71	58	12	17	1190	17	595	17	595			13
12	TX Hồng Lĩnh	0		74	61	7	0	0		-					13
13	Lộc Hà	2	0	85	73	9	0	0		-					12
	Tổng cộng	25	22	960	807	180	329	23030	363	13685	335	11725	28	1960	153