

## TỔNG HỢP

## TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP TRÁNH BÃO, LŨ; NHÀ Ở KIẾN CỐ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

(Kèm theo báo cáo số 136-BC/BCĐ ngày 29/7/2021)

STT	Đơn vị	Nhà Văn hóa cộng đồng			Nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai															
		Số NVH được phê duyệt	Số NVH đã khởi công	Số NVH đã hoàn thành	Số nhà đã được phê duyệt	Số nhà đã khởi công xây dựng			Số nhà đã hoàn thành xây dựng			Số LĐ-TB&XH đã cấp kinh phí		Số nhà đã giải ngân						
						Tổng cộng	Đợt 1	Đợt 2	Tổng cộng	Đợt 1	Đợt 2	Số nhà	Số tiền	Tổng cộng		Trong đó				
														Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	Giải ngân 50% (35 triệu)		Giải ngân hoàn toàn (70 triệu)		
										Số nhà	Số tiền (triệu đồng)	Số nhà	Số tiền (triệu đồng)			Số nhà	Số tiền (triệu đồng)			
1	TX Kỳ Anh	2	2	2	99	85	63	22	64	55	9	80	4445	80	4445	33	1155	47	3290	
2	H Kỳ Anh	3	2	2	154	146	98	48	116	83	33	134	7595	96	6265	13	455	83	5810	
3	H Cẩm Xuyên	4	2	2	107	101	38	63	64	38	26	38	2,485	38	2485	5	175	33	2310	
4	H Thạch Hà	2	2	2	274	240	93	147	134	79	55	169	8260	92	5425	29	1015	63	4410	
5	H Can Lộc	2	2	2	235	228	48	180	128	48	80	217	9275	48	3360	0	0	48	3360	
6	H Nghi Xuân	2	2	2	62	58	58		49	49		53	2940	53	2,870	24	840	29	2030	
7	H Đức Thọ	3	3	2	304	283	89	194	193	89	104	259	11620	259	11620	186	6510	73	5110	
8	H Hương Khê	4	4	2	236	217	98	119	147	98	49	199	9030	194	8750	138	4830	56	3920	
9	H Vũ Quang	2	2	1	96	92	77	15	79	77	2	94	5740	86	5495	15	525	71	4970	
10	H Hương Sơn	2	2	0	66	65	37	28	45	32	13	65	3570	64	3325	33	1155	31	2170	
11	TP Hà Tĩnh	2	2	1	88	80	67	13	57	51	6	73	3640	61	3115	33	1155	28	1960	
12	TX Hồng Lĩnh	0		0	95	88	68	20	65	60	5	80	3675	68	3255	43	1505	25	1750	
13	Lộc Hà	2	2		237	205	75	130	116	64	52	177	7140	177	7140	150	5250	27	1890	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>2053</b>	<b>1888</b>	<b>909</b>	<b>979</b>	<b>1257</b>	<b>823</b>	<b>434</b>	<b>1638</b>	<b>79415</b>	<b>1316</b>	<b>67550</b>	<b>702</b>	<b>24570</b>	<b>614</b>	<b>42980</b>	

