

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH HÀ TĨNH
BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC

Số:987-CV/BCĐ

V/v đơn đốc đẩy nhanh tiến độ và
quyết toán kinh phí xây dựng nhà văn
hóa cộng đồng, nhà ở cho hộ dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai hoàn thành trước mùa mưa bão; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) kính đề nghị Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai kịp thời Quyết định số 61-QĐ/BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về phê duyệt Đợt 2 danh sách hỗ trợ xây dựng 1.093 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Hướng dẫn, đơn đốc các hộ dân tổ chức xây dựng nhà theo thiết kế xây dựng nhà kiên cố đảm bảo phòng, chống bão, lũ; đặc biệt lưu ý chiều cao móng nhà, góc xép đối với các địa bàn thường xuyên bị ngập lụt.

2. Báo cáo tiến độ khởi công xây dựng nhà ở được phê duyệt Đợt 2 và lập Tờ trình đề nghị tạm ứng kinh phí gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2021 để kịp thời chuyển kinh phí cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. Đồng thời huy động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đủ nguồn lực để xây dựng nhà kiên cố, kết hợp tránh lũ.

3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (Đợt 1 và Đợt 2) và nhà ở cho hộ dân (Đợt 1). Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, cắt băng khánh thành và treo biển tên nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho hộ dân nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (*Dự kiến trước ngày 17/5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có thông báo lịch cụ thể*).

4. Hoàn thiện thủ tục hồ thanh quyết toán đối với nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho hộ dân theo hướng dẫn số 121/HD-BCĐ ngày ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và Hướng dẫn Liên ngành số 164/HDLN-TC-LĐT BXH ngày 20/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện quyết toán với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và các nhà tài trợ khác. Cụ thể:

- Hồ sơ quyết toán xây dựng nhà văn hóa cộng đồng: Đối với nhà văn hóa cộng đồng phê duyệt xây dựng Đợt 1, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 01/6/2021; Đợt 2 gửi trước ngày 15/7/2021.

- Hồ sơ quyết toán xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân: Đối với các hộ dân được phê duyệt xây dựng nhà Đợt 1 và hiện nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 20/5/2021; các trường hợp còn lại hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 30/6/2021. Đối với hộ dân được phê duyệt xây dựng nhà Đợt II, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 15/9/2021.

Đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, thực hiện đúng tiến độ các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn xử lý./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Trưởng Ban Chỉ đạo 22 tỉnh;
- Các Phó Ban Chỉ đạo 22 tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động – TBXH;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các nhà tài trợ;
- Chi nhánh NH NNPTNT Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, Bộ phận TT BCĐ 22 tỉnh

**TRƯỞNG BỘ PHẬN
THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
Nguyễn Trí Lạc**