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	BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH HÀ TĨNH
BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC
 Số:  169-BC/BCĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 9 năm 2021




	BÁO CÁO	
Tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo,
hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở tháng 8/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 về thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện tháng 8 năm 2021 về thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở cho hộ dân như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
1. Ban Chỉ đạo 22 tỉnh
- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở cho hộ dân để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão.
- Ban hành Quyết định số 179-QĐ/BCĐ ngày 24/8/2021 về phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 4), gồm: Nhà văn hóa thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên và Nhà văn hóa thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ
- Ban hành Công văn số 19-CV/BCĐ ngày 19/8/7/2021 giao tham mưu xử lý việc hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ dân thôn vạn chài Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ; Công  văn số 20-CV/BCĐ ngày 25/8/2021 về hỗ trợ thêm kinh phí làm nhà ở cho 10 hộ chính sách, hộ khó khăn, chiến sỹ vùng biên giới.
- Ban hành công văn số 21-CV/BCĐ ngày 25/8/2021 về đồng ý hủy bỏ danh sách 97 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 1, 2 nhưng không xây dựng; chỉ đạo Sở Lao động BXH phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát, thẩm định và tham mưu Ban Chỉ đạo 22 tỉnh quyết định phê duyệt danh sách 97 hộ thay thế. 
2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh
- Thành lập Tổ thẩm định và tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở kiên cố cho hộ dân đã hoàn thành xây dựng; hồ sơ tạm ứng 50% kinh phí ban đầu cho nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở đã khởi công xây dựng.
- Đôn đốc Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà văn hóa, nhà ở; tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách trình Ban Chỉ đạo 22 tỉnh hủy bỏ hỗ trợ đối với 97 hộ gia đình đã phê duyệt ở nhưng không xây dựng, đề xuất phương án hỗ trợ các hộ gia đình khác có đủ tiêu chí hỗ trợ theo quy định của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh[footnoteRef:2]. [2:  Công văn số 1819-CV/BCĐ  ngày 03/8/2021 về đốn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình công trình nhà văn hóa, nhà ở cho hộ dân và một số nội dung liên quan; Công văn số 2045-CV/BCĐ ngày 23/8/2021 về đề xuất phương án đối với 97 nhà ở không xây dựng.] 

 - Xin chủ trương trình Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai[footnoteRef:3]; tham mưu tờ trình đề xuất phê duyệt danh mục hỗ trợ xây dựng 02 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 4). [3:  Công văn số 1835-CV/BCĐ  ngày 04/8/2021.] 

- Tổ chức đoàn công tác của tỉnh bao gồm các sở: Lao động - Thương binh và Xxa hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khảo sát, tham mưu đề xuất phương án xây dựng nhà ở cho các hộ dân ở thôn Tiền Phong xã Quang Vĩnh và làm việc với Ban Chỉ đạo huyện Đức Thọ.
- Tham mưu Công văn số 1845-CV/BCĐ ngày 05/8/2021 về chuyển đơn thư khiếu nại của bà Phan Thị Tuyết Mai để Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc giải quyết theo thẩm quyền.
- Ban hành Công văn số 1917-CV/BCĐ ngày 12/8/2021 xin ý kiến Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về hỗ trợ làm nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, chiến sỹ vùng biên giới. Sau khi Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đồng ý chủ trương, Sở LĐTBXH đã hướng dẫn BCĐ huyện Vũ Quang, Hương Khê hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt hỗ trợ xây dựng 10 nhà ở nêu trên.
- Chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 07 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 3 và đợt 4) tại Quyết định số 6966-QĐ/BCĐ ngày 27/8/2021 của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Về tiến độ xây dựng nhà văn hóa, nhà ở kiên cố cho các hộ dân.
Bám sát Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời đôn đốc hướng dẫn Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho hộ dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí và công tác gắn biển tên nhà tài trợ. Cụ thể:
1.1. Kết quả xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ
- Số nhà văn hóa phê duyệt: 32 nhà, trong đó:
- Số nhà văn hóa đã hoàn thành xây dựng: 22 nhà
- Số nhà văn hóa đang trong quá trình hoàn thiện: 03 nhà
- Số nhà văn hóa mới khởi công, đang xây dựng: 06 nhà
- Số nhà văn hóa chuẩn bị khởi công: 01 nhà
(Có biểu tổng hợp tiến độ xây dựng từng nhà văn hóa kèm theo)
1.2. Kết quả xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ dân
	Đến ngày 30/8/2021, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 13 huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnhđã khởi công xây dựng: 1.894/2.053 nhà, chiếm 92% tổng số nhà được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt, trong đó có 1.509 nhà hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng (chiếm 73,5%). Cụ thể:
Đợt 1: Tổng số nhà được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt: 960 nhà (số nhà không tiến hành xây dựng: 40 nhà); số nhà thực tế được triển khai xây dựng trong năm 2021: 920 nhà. Tổng số nhà đã khởi công xây dựng: 909/920 nhà, chiếm 98,8%, trong đó có 889 nhà đã đưa vào sử dụng, chiếm 96,6 %. 
Đợt 2: Tổng số nhà được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt: 1.093 nhà (số nhà không tiến hành xây dựng: 91 nhà); số nhà thực tế được triển khai xây dựng trong năm 2021: 1.002 nhà. Số nhà đã khởi công xây dựng: 985/1.002 nhà, chiếm 98,3%, số nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: 620 nhà, chiếm 61,9%.
2. Về nguồn kinh phí huy động và phân bổ nguồn kinh phí 
- Nguồn kinh phí huy động: Tổng số kinh phí theo cam kết của 34 tài trợ: 211.340 triệu đồng, tính đến ngày 30/8/2021 số tiền đã chuyển về Tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 167.440 triệu đồng; số kinh phí đã cam kết nhưng chưa chuyển cho tỉnh Hà Tĩnh: 43.900 triệu đồng (Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup: 40.400 triệu đồng; Ngân hàng Vietinbank: 3.500 triệu đồng).
- Về phê duyệt hỗ trợ: Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí 198.540 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ với số tiền 64 tỷ đồng và 1.922 nhà ở cho hộ dân với số tiền 134.540 triệu đồng (131 nhà hộ dân đã phê duyệt nhưng không tiến hành xây dựng đã được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh hủy bỏ danh sách hỗ trợ). 
- Tổng kinh phí nhà tài trợ đã chuyển Tài khoản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng chưa phân bổ là: 6.030 triệu đồng.
3. Kết quả giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí
Tính đến ngày 30/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) đã cấp tạm ứng cho Ban Chỉ đạo 13 huyện, thành phố, thị xã tổng số tiền 114.415 triệu đồng. Trong đó: 
(1) Tổng số tiền cấp tạm ứng để các địa phương xây dựng nhà văn hóa cộng đồng: 42.000 triệu đồng (bao gồm: 10 nhà văn hóa cộng đồng đồng được phê duyệt đợt 1 cấp 20.000 triệu đồng; 22 nhà văn hóa cộng đồng được phê duyệt đợt 2,3,4 cấp tạm ứng 50% tương ứng với tiền 22.000 triệu đồng);
(2) Tổng số tiền cấp tạm ứng cho 1.638 hộ thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đã khởi công xây dựng nhà ở là: 79.415 triệu đồng (bao gồm: 631 nhà cấp tạm ứng 100% kinh phí với số tiền 44.170 triệu đồng, 1.007 nhà cấp tạm ứng 50% kinh phí với số tiền 35.245 triệu đồng).
Đến nay, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã giải ngân 50% kinh phí ban đầu, tương đương với tổng số tiền 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với phòng tránh bão lũ; giải ngân 67.550 triệu đồng đối với 1.616 hộ đã khởi công xây dựng nhà ở (bao gồm: 625 nhà giải ngân 100%, với tổng số tiền 43.750 triệu đồng; 991 nhà giải ngân 50% với tổng số tiền 34.685 triệu đồng).
4. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện chưa quyết liệt, nhất là việc đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các hộ dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở hộ dân, để kịp hoàn thành đưa các công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 22 tỉnh.
- Việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với các nhà tài các địa phương thực hiện quá chậm. Đến nay, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã mới trình hồ sơ phê duyệt quyết toán đối với 09 nhà[footnoteRef:4] văn hóa công đồng/22 đã hoàn thành (13 nhà chưa có hồ sơ quyết toán); số nhà ở của  đối tượng người có công, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có hồ sơ đề nghị quyết toán 1.127 nhà/1.509 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng (382 nhà chưa có hồ sơ quyết toán). Số lượng nhà chưa quyết toán tập trung nhiều nhất là các huyện: Đức Thọ: 136 nhà, Hương Khê: 101 nhà,… [4: 9 NVH cộng đồng đã có hồ sơ đề nghị thẩm định quyết toán, gồm: Đức Thọ: 02 nhà, Cẩm Xuyên: 02 nhà, Hương Khê: 02 nhà, Nghi Xuân: 02 nhà, Thành phố Hà Tĩnh: 01 nhà. ] 

- Công tác khảo sát, xác định đối tượng là người có công, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu làm nhà ở tại một số địa phương thực chưa đảm bảo chặt chẽ, nhiều hộ không có nhu cầu làm vẫn lập danh sách đề xuất hỗ trợ, vì vậy đã có 123 nhà ở (đợt 1: 34 nhà, đợt 2: 97 nhà) của các hộ dân được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ nhưng không triển khai thực hiện, nhiều nhất là các huyện: Thạch Hà: 30 nhà, Lộc Hà: 27 nhà, Đức Thọ: 16 nhà, Thị xã Kỳ Anh: 13 nhà…
- Quá trình rà soát xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ, một số địa phương chưa xác định chính xác điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của đối tượng đề xuất xem xét hỗ trợ làm nhà ở, nhất là đối với đối tượng người có công, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai dẫn đến có nhiều trường hợp được hỗ trợ nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Qua kiểm tra hồ sơ nhà ở đã hoàn thành cho thấy có nhiều hộ gia đình xây dựng với kinh phí lớn (trên 500 triệu đồng/nhà), cá biệt có nhiều hộ dân xây dựng nhà ở 2 tầng với kinh phí 1,2 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và công tác kiểm tra, giám sát, thông tin tuyên truyền về thực hiện Chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và xây dựng nhà ở kiên cố cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã có Văn bản số 10-CV/BCĐ ngày 23/4/2021; Sở Tài chính đã có Văn bản số 1638/STC-NSHX ngày 10/5/2021 về việc đề nghị cấp kinh phí hoạt động) nhưng đến nay vẫn chưa bố trí, ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI
1. Đôn đốc Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo, giám sát cơ sở để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ dân, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão. Đặc biệt chú trọng giám sát chất lượng công trình và hướng dẫn các hộ dân xây dựng nhà theo thiết kế nhà chống bão, lũ đảm bảo chiều cao móng nhà và gác xép đối với các địa bàn thường xuyên bị ngập lũ.
[bookmark: _GoBack]2. Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ thanh toán quyết toán các công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho hộ dân gửivề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quyết toán với các nhà tài trợ.
4. Tổ chức rà soát, thẩm định và tham mưu Ban Chỉ đạo 22 tỉnh quyết định phê duyệt danh sách thay thế cho 97 hộ gia đình đã được phê duyệt nhưng không xây dựng. Đồng thời soát xét nguồn kinh phí (nếu có) để triển khai lập, hồ sơ đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai (Đợt 3).
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai tháng 8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 22tỉnh./.

	Nơi nhận:
- Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Sở Lao động - TBXH;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT.
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GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐÔNG -TBXH
Nguyễn Trí Lạc







