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TT 
Nhà văn hóa Tiến độ xây dựng  

 

Nhà tài trợ 

I  Đợt I    

1 
Thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

2 
Thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc, 

huyện Can Lộc 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

3 
Thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện 

Đức Thọ 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

4 
Thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện 

Đức Thọ 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

5 
Thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

6 
Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

7 Thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 



huyện Cẩm Xuyên 

8 
Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Xuyên 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

9 
Tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ 

Thịnh, tx Kỳ Anh 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

10 
Tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh 
Đã hoàn thành xây dựng Ca sĩ Thủy Tiên vận động 

I Đợt 2   

1 
Thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện 

Hương Khê 
Đã hoàn thành xây dựng Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc 

2 Thôn 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê Đã hoàn thành xây dựng 
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển 

Công nghệ Hoàng Thành 

3 
Thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ 

Quang 
Đã hoàn thành xây dựng Tập đoàn SunGroup 

4 Thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang Đã hoàn thành xây dựng Tập đoàn SunGroup 

5 
Thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện 

Hương Sơn 
Đã hoàn thành xây dựng Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

6 
Thôn Tân Thủy, xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn 

Tiến độ xây dựng đạt 90%, đang chờ lắp cửa, 

dự kiến đầu tháng 9 hoàn thành 
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

7 
Thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân 
Đã hoàn thành xây dựng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 

8 
Thôn 11, xã Xuân Lam, huyện Nghi 

Xuân 
Đã hoàn thành xây dựng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 



9 
Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ 

Anh 
Đã hoàn thành xây dựng Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc 

10 
Thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện 

Kỳ Anh 
Đã hoàn thành xây dựng Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc 

11 
Tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh 
Đã hoàn thành xây dựng Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 

12 
Tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ 

Trinh, thị xã Kỳ Anh 
Đã hoàn thành xây dựng Tập đoàn SunGroup 

13 
Thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện 

Lộc Hà 

 Đã lợp mái, đang hoàn thiện, dự kiến hoàn 

thành 30/9/2021 
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 

14 
Thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện 

Lộc Hà 

 Bắt đầu lợp mái, đang gia trát, dự kiến hoàn 

thành 30/9/2021 
Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup 

15 
Thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ 
Đã hoàn thành xây dựng Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 

II Nhà văn hóa đợt 3   

1 
Thôn Tân Thượng, xã Hòa Hải, huyên 

Hương Khê 
Đã khởi công xây dựng, đang làm móng 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà 

Nội 

2 Thôn 4, xã Hà Linh, huyên Hương Khê Đã khởi công xây dựng, đang làm móng 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà 

Nội 

3 
Thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ 

Anh 
Mới khởi công xây dựng ngày 23/8/2021 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà 

Nội 

4 
Thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, huyện 

Cẩm Xuyên 
Đã khởi công xây dựng, đang làm móng 

ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 
Thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Xuyên 
Đã khởi công xây dựng, đang làm móng 

ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



III Nhà văn hóa đợt 4  
 

1 
Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên 
Mới phê duyệt, đang chuẩn bị các thủ tục 

ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
Thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ 
Đã khởi công ngày 26/8/2021 

ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

  Tổng cộng: 32 nhà   

Số NVH đã hoàn thành xây dựng: 22 nhà 

Số NVH đang trong quá trình hoàn thiện: 03 nhà 

Số NVH mới khởi công, đang xây dựng: 06 nhà 

Số NVH chuẩn bị khởi công: 01 nhà 
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