

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
SỞ LAO ĐỘNG  
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG**  
**NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP TRÁNH BÃO, LŨ**  
(Kèm theo Báo cáo số 169-BC/BCĐ ngày 08/9/2021)

TT	Nhà văn hóa	Tiến độ xây dựng	Nhà tài trợ
I	Đợt I		
1	Thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
2	Thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
3	Thôn Tiền Phong, xã Quang Vinh, huyện Đức Thọ	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
4	Thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
5	Thôn Sơn Trinh, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
6	Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
7	Thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ,	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động

	huyện Cẩm Xuyên		
8	Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
9	Tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh, tx Kỳ Anh	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
10	Tổ dân phố 2, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh	Đã hoàn thành xây dựng	Ca sĩ Thủy Tiên vận động
<b>I</b>	<b>Đợt 2</b>		
1	Thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê	Đã hoàn thành xây dựng	Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc
2	Thôn 2, xã Hà Linh, huyện Hương Khê	Đã hoàn thành xây dựng	Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Hoàng Thành
3	Thôn Cửa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang	Đã hoàn thành xây dựng	Tập đoàn SunGroup
4	Thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang	Đã hoàn thành xây dựng	Tập đoàn SunGroup
5	Thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn	Đã hoàn thành xây dựng	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
6	Thôn Tân Thủy, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn	Tiến độ xây dựng đạt 90%, đang chờ lắp cửa, dự kiến đầu tháng 9 hoàn thành	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
7	Thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân	Đã hoàn thành xây dựng	Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup
8	Thôn 11, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân	Đã hoàn thành xây dựng	Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup

9	Thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh	Đã hoàn thành xây dựng	Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc
10	Thôn Vĩnh Long, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh	Đã hoàn thành xây dựng	Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc
11	Tổ dân phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh	Đã hoàn thành xây dựng	Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup
12	Tổ dân phố Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh	Đã hoàn thành xây dựng	Tập đoàn SunGroup
13	Thôn Yên Diềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà	Đã lợp mái, đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành 30/9/2021	Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup
14	Thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà	Bắt đầu lợp mái, đang gia trát, dự kiến hoàn thành 30/9/2021	Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup
15	Thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ	Đã hoàn thành xây dựng	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
<b>II</b>	<b>Nhà văn hóa đợt 3</b>		
1	Thôn Tân Thượng, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê	Đã khởi công xây dựng, đang làm móng	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội
2	Thôn 4, xã Hà Linh, huyện Hương Khê	Đã khởi công xây dựng, đang làm móng	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội
3	Thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh	Mới khởi công xây dựng ngày 23/8/2021	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội
4	Thôn Thống Nhất, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên	Đã khởi công xây dựng, đang làm móng	ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5	Thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên	Đã khởi công xây dựng, đang làm móng	ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

<b>III</b>	<b>Nhà văn hóa đợt 4</b>		
1	Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên	Mới phê duyệt, đang chuẩn bị các thủ tục	ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Thôn Thị Hòa, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ	Đã khởi công ngày 26/8/2021	ÔngPhạm Xuân Thắng, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	<b>Tổng cộng: 32 nhà</b>		

**Số NVH đã hoàn thành xây dựng: 22 nhà**

**Số NVH đang trong quá trình hoàn thiện: 03 nhà**

**Số NVH mới khởi công, đang xây dựng: 06 nhà**

**Số NVH chuẩn bị khởi công: 01 nhà**